

# 宁夏回族自治区

# 经济和信息化委员会文件

宁经信技改发〔2017〕369号

---

## 自治区经济和信息化委员会关于印发 2017年自治区100个重点技术改造项目 部分调整的通知

五市工信局，宁东能源化工基地、银川经济技术开发区经发局，  
委内有关处室：

2017年自治区100个技术改造重点项目实施以来，在各地工信部门、委内有关处室的努力推动下，绝大部分项目推进顺利，但是从前三季度项目进展情况看，仍然有15个项目处于未开工或停工状态。按照“有进有出，动态管理”的原则，我委10月份向

五市工信局、宁东经发局、银川经开区经发局及委内有关处室下发了《关于调整自治区 100 个重点技术改造项目的通知》，由各地工信局、委内有关处室进行推荐补充项目 82 个。经我委审核，确定了 15 个补充项目，现将有关事项通知如下：

## **一、补充替换项目有关情况**

根据 1-9 月重点技术改造项目进展情况，决定对 15 个未开工及停工项目（名单详见附件 1）予以撤销。在各地、各处室推荐的 82 个项目中，我委依据项目年度计划投资额、1-9 月实际完成投资情况等相关指标情况，经综合排序比较，确定了宝胜（宁夏）线缆有限公司超高压铝合金导线及高端装备用特种电线电缆项目等 15 个项目（名单详见附件 2）做为 2017 年自治区 100 个重点技术改造项目的补充替换项目。新补充的 15 个项目投资规模较大、总体进展顺利，合计总投资 79.1 亿元、2017 年计划完成投资 60.1 亿元，1-9 月实际完成投资 52 亿元。

## **二、有关要求**

请五市、宁东、银川经开区工信局（经发局）及委内有关处室按照“宁经信技改发[2017]145 号”文件要求，继续做好项目协调推进、跟踪服务工作，并将项目进展情况按月及时报送自治区经信委（技术改造投资处）。

联系人：张文会、董云峰，电话：0951-6038980。

附件：1.撤销的 15 个项目名单

2.补充的 15 个项目名单

自治区经济和信息化委员会

2017 年 11 月 27 日

（此件公开发布）

---

宁夏回族自治区经济和信息化委员会办公室

2017 年 11 月 27 日印发

---

